

Nome do Projeto: Lê Ai

Assunto: Reunião Semanal do Grupo — Sprint 4 / Período 1
(Funcionalidades prioritárias)

Ata de Reunião		
Data: 22/09/2026 (terça-feira)		
Hora: 12h00		
Local: Reunião online — Google Meet		
Participantes		
Nome	Papel no projeto	Assinatura
Vicenzo Fonseca de Mello Souza	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente  VICENZO FONSECA DE MELLO SOUZA Data: 29/09/2026 20:39:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Henrique Moreira Gomes de Carvalho	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente  HENRIQUE MOREIRA GOMES DE CARVALHO Data: 29/09/2026 21:58:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente  RENATO DOUGLAS NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA Data: 29/09/2026 22:33:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ana Luiza de Freitas Rodrigues	Desenvolvedora full-stack	Documento assinado digitalmente  ANA LUIZA DE FREITAS RODRIGUES Data: 29/09/2026 22:26:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Kayke Emanuel de Souza Santos	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente  KAYKE EMANOEL DE SOUZA SANTOS Data: 29/09/2026 22:30:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Pauta		
1. Pendências da ata de 11/09 — dono da frente PO-MSG, validação das frentes do Período 0 em DES e contas de plano gratuito. 2. Andamento da Sprint 4 — divisão das features do Período 1 e fechamento da sprint e da Entrega 4 em 29/09. 3. Mensageria e deploy — deploy da main em DES/HML e AMQP_URL no Render. 4. Gerência — fluxo de branches após o fechamento da base do Período 0.		
Notas e Decisões		
Esta é a reunião semanal do grupo Lê Ai, referente à Sprint 4 / Período 1 (Funcionalidades prioritárias). O grupo fechou as pendências da ata de 11/09,		

confirmou a divisão das features da Sprint 4 e definiu o fluxo de branches e o momento do deploy.

1. Dono da frente PO-MSG definido — Kayke Emanuel e Ana Luiza Rodrigues ficam com a frente de mensageria e integrações base, fechando a pendência de 11/09.

2. Frentes do Período 0 validadas em DES — as frentes foram validadas rodando no ambiente DES, e não apenas localmente. Pendência encerrada.

3. Contas de plano gratuito — CloudAMQP, Cloudinary e Brevo estão provisionados; falta a conta do Firebase Cloud Messaging (FCM).

4. Divisão da Sprint 4 confirmada — Renato Douglas (F-ACV-BUSCA e F-AVA), Vincenzo Fonseca (F-ACV-CADASTRO e F-ACV-INGESTAO), Henrique Carvalho (F-AUT e F-PERFIL), Ana Luiza Rodrigues (F-EST e F-PRG) e Kayke Emanuel (F-FEED e F-NOT). A Sprint 4 e a Entrega 4 fecham em 29/09/2026.

5. Deploy da main — o deploy da main em DES/HML fica para o fim do Período 1. Antes dele, a AMQP_URL precisa estar preenchida no painel do Render.

6. Fluxo de branches — com a base do Período 0 fechada, termina a exceção aberta em 11/09: os commits voltam para a branch desenvolvimento, e a main só recebe pull request.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Provisionar a conta do Firebase Cloud Messaging (FCM), restante da pendência de 11/09.	29/09/2026	Kayke Emanuel de Souza Santos
Preencher a AMQP_URL no painel do Render antes do deploy da main.	29/09/2026	Vincenzo Fonseca de Mello Souza
Fechar as features do Período 1 previstas para a Sprint 4.	29/09/2026	Equipe (dono de cada feature)