

Nome do Projeto: Lê Ai

Assunto: Reunião Semanal do Grupo — Sprint 3 / Período 0 (Fundação)

Ata de Reunião		
Data: 11/09/2026 (sexta-feira)		
Hora: 12h00		
Local: Reunião online — Google Meet		
Participantes		
Nome	Papel no projeto	Assinatura
Vicenzo Fonseca de Mello Souza	Desenvolvedor full-stack	 Documento assinado digitalmente VICENZO FONSECA DE MELLO SOUZA Data: 15/09/2026 19:46:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Henrique Moreira Gomes de Carvalho	Desenvolvedor full-stack	 Documento assinado digitalmente HENRIQUE MOREIRA GOMES DE CARVALHO Data: 15/09/2026 19:45:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira	Desenvolvedor full-stack	 Documento assinado digitalmente RENATO DOUGLAS NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA Data: 15/09/2026 19:52:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ana Luiza de Freitas Rodrigues	Desenvolvedora full-stack	 Documento assinado digitalmente ANA LUIZA DE FREITAS RODRIGUES Data: 15/09/2026 19:38:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Kayke Emanuel de Souza Santos	Desenvolvedor full-stack	 Documento assinado digitalmente KAYKE EMANOEL DE SOUZA SANTOS Data: 15/09/2026 19:48:48-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Pauta		
1. Confirmação da Entrega 3 — protótipos corrigidos e avaliação heurística. 2. Divisão das frentes do Período 0 (PO-INFRA, PO-CI, PO-DEPLOY, PO-DS e PO-NAV). 3. Deploy em DES (Render e Neon) e definição entre entrada única (gateway) e URL por serviço. 4. Fluxo de branches durante a base do Período 0.		
Notas e Decisões		
Esta é a reunião semanal do grupo Lê Ai, referente à Sprint 3 / Período 0 (Fundação). O grupo confirmou a Entrega 3, dividiu as frentes do Período 0 e fechou as decisões técnicas necessárias para a execução. 1. Entrega 3 confirmada — protótipos corrigidos e avaliação heurística		

entregues; o grupo segue para a execução do Período 0.

2. Frentes do Período 0 divididas — PO-INFRA (scaffolding): Vincenzo Fonseca (acervo e leitura, NestJS), Renato Douglas (identidade e social, Spring), Kayke Emanuel (aplicação web, Vue + Vite + Tailwind) e Ana Luiza Rodrigues (aplicativo móvel, Flutter); PO-CI: Kayke Emanuel; PO-DEPLOY: Vincenzo Fonseca; PO-DS: Ana Luiza Rodrigues (mobile) e Kayke Emanuel (web); PO-NAV: Henrique Carvalho. A atribuição revisa a do kickoff, em que PO-DEPLOY estava com Kayke Emanuel.

3. Deploy em DES definido — Render com os quatro serviços e o site estático Vue; Neon com projeto único, separação por schema e branch única de DES.

4. Entrada única × URL por serviço — decidiu-se adotar URL por serviço, sem gateway. A base URL dos clientes passa a ser por serviço e o CORS de cada backend fica restrito à origem do site.

5. Fluxo de branches — durante a base do Período 0 os commits vão direto na branch main, como exceção consciente ao fluxo de pull request definido no kickoff; a branch desenvolvimento volta a valer assim que a base fechar.

6. Mensageria (PO-MSG) adiada — a prioridade do Período 0 fica em infraestrutura, CI, deploy, design system e navegabilidade. A frente segue sem dono definido, revisando a atribuição do kickoff, e o dono será definido antes do início do Período 1.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Definir o dono da frente PO-MSG (mensageria e integrações base) antes do início do Período 1.	22/09/2026	Equipe
Validar cada frente do Período 0 rodando no ambiente DES, e não apenas localmente.	22/09/2026	Equipe (responsáveis por frente)
Provisionar as contas de plano gratuito ainda pendentes — CloudAMQP, Cloudinary, Brevo e Firebase Cloud Messaging —, conforme condição 5 do item 2.4 do TAP.	22/09/2026	Kayke Emanuel de Souza Santos