

Gerência de Projetos de Software

Nome do Projeto: Lê Ai

Assunto: Reunião de Abertura (Kickoff) do Projeto — Termo de Abertura de Projeto (TAP) nº 01

Ata de Reunião		
Data: 23/08/2026 (domingo)		
Hora: 19h00 às 20h30		
Local: Reunião online — Google Meet		
Participantes		
Nome	Papel no projeto	Contato
Vicenzo Fonseca de Mello Souza	Gerente do projeto	@vicenzofms
Henrique Moreira Gomes de Carvalho	Desenvolvedor — aplicativo móvel (Flutter)	@henriquegdc
Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira	Desenvolvedor — microsserviços e mensageria	@RenatoDNS
Ana Luiza de Freitas Rodrigues	Desenvolvedora — aplicação web (Vue)	@analufreitasx
Kayke Emanuel de Souza Santos	Desenvolvedor — infraestrutura, CI/CD e banco de dados	@Eman134
Pauta		
1. Abertura formal do projeto e apresentação do Termo de Abertura de Projeto (TAP) nº 01. 2. Confirmação do objetivo, do escopo preliminar e do contra-escopo (TAP itens 1.5, 2.1 e 2.2). 3. Confirmação dos entregáveis, do prazo e das estimativas de esforço e custo (TAP itens 2.3, 3 e 4). 4. Definição dos papéis e das responsabilidades dos integrantes (TAP item 5). 5. Verificação das condições para início do projeto (TAP item 2.4). 6. Escolha da ferramenta de gestão do trabalho (quadro Kanban) e do processo de trabalho. 7. Definição da primeira sprint (Sprint 3 / Período 0 — Fundação) e atribuição das tarefas.		
Notas e Decisões		
Esta é a reunião de abertura (kickoff) do projeto Lê Ai. O grupo revisou integralmente o Termo de Abertura de Projeto (TAP) nº 01 e o aprovou,		

encaminhando-o aos patrocinadores (professores orientadores) para aceite formal.

1. Objetivo aprovado — desenvolver e colocar em produção, até 15/12/2026, um aplicativo social de leitura (mobile em Flutter, web em Vue e backend em microserviços), com o propósito de aumentar a adesão e a constância de leitura entre jovens brasileiros de 18 a 30 anos, representados pela persona Marina Torres.
2. Escopo confirmado — quatro microserviços (identidade, acervo, leitura e social) com API HTTP/JSON, mensageria para os fluxos assíncronos, PostgreSQL único no Neon com separação por schema e integração com Open Library e Google Books; aplicativo Flutter com escopo funcional completo; aplicação web em Vue como subconjunto (consulta, catálogo, estante, resenhas, listas, perfil e feed).
3. Contra-escopo lido e aceito — sem internacionalização, sem Flutter Web, sem paridade funcional entre web e mobile, sem push em iOS, sem publicação nas lojas, sem monetização, sem camada de obra unificando edições, sem leitura de e-books, sem importação de outras plataformas e sem suporte ou operação após 15/12/2026.
4. Prazo e custo confirmados — execução de 04/08/2026 a 15/12/2026, com 720 horas de esforço (5 integrantes × 8 h/semana × 18 semanas). Custo total estimado de R\$ 46.420,88, com desembolso efetivo de R\$ 0,00 pelo uso de planos gratuitos.
5. Papéis definidos — Vincenzo Fonseca: gerente do projeto; Henrique Carvalho: aplicativo móvel (Flutter); Renato Douglas: microserviços e mensageria; Ana Luiza Rodrigues: aplicação web (Vue); Kayke Emanuel: infraestrutura, CI/CD e banco de dados. Todos atuam como full-stack quando necessário.
6. Requisitos de qualidade acordados — telas principais respondendo em até 2 segundos no percentil 80 em rede móvel; senhas armazenadas apenas como hash, autenticação por token e tratamento de dados pessoais conforme a LGPD; testes automatizados escritos junto com a funcionalidade; integração contínua verde como condição obrigatória para incorporar código à branch principal.

7. Condições para início já atendidas — documento de requisitos congelado (baseline em 25/08/2026) e repositório único criado via GitHub Classroom, com acesso dos cinco integrantes e dos professores. As demais condições do TAP item 2.4 permanecem como pendências registradas abaixo.

8. Ferramenta de quadro Kanban — decidiu-se adotar o GitHub Projects, na organização ICEI-PUC-Minas-PMGES-TI, em vez do Trello. Justificativa: o quadro fica no mesmo lugar em que o trabalho acontece, com issues ligadas a pull requests e à integração contínua, evitando a duplicação manual de estado. O quadro é o “Lê Ai — Kanban”, disponível em <https://github.com/orgs/ICEI-PUC-Minas-PMGES-TI/projects/738>. A adoção será submetida à aprovação do professor.

9. Backlog do produto carregado — 37 features, rastreadas até os 129 requisitos funcionais do documento de requisitos, distribuídas em quatro períodos: Período 0 (fundação, 6 features), Período 1 (prioritárias, 10), Período 2 (desejáveis, 14) e Período 3 (opcionais e refino, 7). Vale a regra de corte: o que não terminar em um período desce um nível de prioridade e vai para o período seguinte.

10. Primeira sprint definida — Sprint 3 / Período 0 (Fundação), com alvo em 01/09/2026. É a base sobre a qual toda feature de domínio roda e fecha antes de qualquer feature do Período 1. Tarefas atribuídas:

- PO-INFRA — Scaffolding do monorepo e serviços: Vincenzo Fonseca e Renato Douglas.
- PO-CI — Pipeline CI/CD (GitHub Actions): Kayke Emanuel.
- PO-DEPLOY — Deploy em DES (Render + Neon): Kayke Emanuel.
- PO-MSG — Mensageria e integrações base (RabbitMQ/CloudAMQP): Renato Douglas.
- PO-DS — Design system base (tokens web e Flutter): Ana Luiza Rodrigues e Henrique Carvalho.
- PO-NAV — Navegabilidade, shell de autenticação e docs de API: Henrique Carvalho, Ana Luiza Rodrigues e Renato Douglas.

11. Processo de trabalho confirmado — branch desenvolvimento para o trabalho corrente e branch main sempre verde e deployável; a promoção de desenvolvimento para main é sempre por pull request com CI verde, único portão obrigatório. Reuniões semanais do grupo, com ata registrada

em assets/atas/ e relatório individual de contribuição por integrante.		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Aceite formal do TAP nº 01 pelos patrocinadores (professores orientadores), conforme condição 1 do item 2.4 do TAP.	01/09/2026	Vicenzo Fonseca de Mello Souza
Submeter a escolha do GitHub Projects como ferramenta de Kanban à aprovação do professor e conceder acesso ao quadro aos três orientadores.	01/09/2026	Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira
Fechar o Documento de Arquitetura de Software com as decisões técnicas, conforme condição 3 do item 2.4 do TAP.	01/09/2026	Vicenzo Fonseca de Mello Souza
Provisionar as contas nos serviços de plano gratuito — Neon, Render, broker de mensageria, e-mail transacional e Firebase Cloud Messaging —, conforme condição 5 do item 2.4 do TAP.	01/09/2026	Kayke Emanuel de Souza Santos
Concluir as seis frentes do Período 0 (Fundação) atribuídas no quadro Kanban.	01/09/2026	Equipe (responsáveis por frente no Kanban)
Elaborar os protótipos do caminho crítico e realizar a avaliação heurística (Entrega 3).	08/09/2026	Ana Luiza de Freitas Rodrigues e Henrique Moreira Gomes de Carvalho

Anexo — Quadro Kanban do projeto

Quadro “Lê Ai — Kanban”, no GitHub Projects da organização ICEI-PUC-Minas-PMGES-TI:

<https://github.com/orgs/ICEI-PUC-Minas-PMGES-TI/projects/738>

Repositório do projeto: <https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PMGES-TI/pmg-es-2026-2-ti5-6904100-le-ai>

O quadro contém o backlog completo do produto (37 itens) e a primeira sprint — Sprint 3 / Período 0 (Fundação) — na coluna “A fazer (Sprint)”, com as seis tarefas atribuídas aos integrantes.