Nome do Projeto: Lê Ai

Assunto: Reunião Semanal do Grupo — Sprint 5 / Período 2 (Funcionalidades desejáveis)

Ata de Reunião		
Data: 06/10/2026 (terça-feira)		
Hora: 12h00		
Local: Reunião online — Google Meet		
Participantes		
Nome	Papel no projeto	Assinatura
Vicenzo Fonseca de Mello Souza	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br VICENZO FONSECA DE MELLO SOUZA Data: 02/11/2026 21:11:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Henrique Moreira Gomes de Carvalho	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br HENRIQUE MOREIRA GOMES DE CARVALHO Data: 03/11/2026 15:43:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br RENATO DOUGLAS NASCIMENTO SILVA DE OLI Data: 03/11/2026 17:06:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ana Luiza de Freitas Rodrigues	Desenvolvedora full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br ANA LUIZA DE FREITAS RODRIGUES Data: 02/11/2026 23:24:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Kayke Emanoel de Souza Santos	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br KAYKE EMANOEL DE SOUZA SANTOS Data: 31/10/2026 18:24:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Pauta		
1. Fechamento da Sprint 4 — Entrega 4 e merge do Período 1 na main (PR #45); tag v0.1.0 e GitHub Release; pendências da ata de 22/09. 2. Divisão do Período 2 — confirmação da divisão das 14 features desejáveis entre os cinco integrantes. 3. Andamento da primeira semana — features já implementadas; contratos OpenAPI publicados antes do código. 4. Gerência e prazos — previsões do cronograma (tarefa 7 de gerência); semana de 13/10 sem aula; momento em que o Período 2 chega ao DES.		
Notas e Decisões		
Esta é a reunião semanal do grupo Lê Ai, referente à Sprint 5 / Período 2		

(Funcionalidades desejáveis). O grupo registrou o fechamento da Sprint 4, encerrou as pendências da ata de 22/09, confirmou a divisão das features do Período 2 e acompanhou o que já foi implementado na primeira semana.

1. Fechamento da Sprint 4 — o Período 1 entrou na main em 29/09 pelo PR #45, com deploy em DES/HML, e a tag v0.1.0 gerou o GitHub Release "Lê Aí v0.1.0 - Período 1". As dez features prioritárias ficam em revisão até o aval dos professores.

2. Pendências de 22/09 — a AMQP_URL já está preenchida nos quatro serviços do Render desde 25/09, apontando para o broker Le-ai-oregon. A conta do Firebase Cloud Messaging (FCM) passa a fazer parte da F-NOT-OPC, do Período 3.

3. Divisão do Período 2 — confirmada a divisão fechada em 29/09: Henrique (F-CONTA-2 e F-LST), Vicenzo (F-ACV-DESCOBERTA, F-DSF, F-STA e F-GAM), Renato (F-AVA-2, F-MOD e F-ACV-NOTA), Ana Luiza (F-EST-2 e F-SESSAO) e Kayke (F-NOT-2, F-SOCIAL-2 e F-REC-P2P). O critério principal é a continuidade: cada um estende a área que construiu no Período 1.

4. Andamento da primeira semana — Kayke implementou F-SOCIAL-2, F-NOT-2 e F-REC-P2P; Vicenzo, o backend da F-ACV-DESCOBERTA; e Henrique, a F-LST no social, na web e no app. Cada feature publica o contrato OpenAPI do serviço em docs/api/ antes de implementar.

5. Gerência e prazos — Renato entregou as previsões do cronograma (tarefa 7 de gerência). A semana de 13/10 não tem aula e fica como folga real, não como prazo. O Período 2 só chega à main e ao DES no fechamento de 03/11; até lá, o DES continua com o Período 1.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Criar o projeto Firebase e o segredo do FCM na F-NOT-OPC (pendência de 22/09).	Período 3	Kayke Emanoel de Souza Santos
Integrar a F-REC-P2P na desenvolvimento por PR.	20/10/2026	Kayke Emanoel de Souza Santos
Implementar a web e o app da F-ACV-DESCOBERTA, a F-CONTA-2, a F-DSF, a F-STA, a F-GAM, a F-EST-2 e a F-AVA-2.	20/10/2026	Dono de cada feature
Implementar F-MOD, F-SESSAO e F-ACV-NOTA.	27/10/2026	Dono de cada feature