Nome do Projeto: Lê Ai

Assunto: Reunião Semanal do Grupo — Sprint 5 / Período 2 (Funcionalidades desejáveis)

Ata de Reunião		
Data: 20/10/2026 (terça-feira)		
Hora: 12h00		
Local: Reunião online — Google Meet		
Participantes		
Nome	Papel no projeto	Assinatura
Vicenzo Fonseca de Mello Souza	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br VICENZO FONSECA DE MELLO SOUZA Data: 02/11/2026 21:11:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Henrique Moreira Gomes de Carvalho	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br HENRIQUE MOREIRA GOMES DE CARVALHO Data: 03/11/2026 15:43:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br RENATO DOUGLAS NASCIMENTO SILVA DE OLI\ Data: 03/11/2026 17:06:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ana Luiza de Freitas Rodrigues	Desenvolvedora full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br ANA LUIZA DE FREITAS RODRIGUES Data: 02/11/2026 23:24:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Kayke Emanoel de Souza Santos	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br KAYKE EMANOEL DE SOUZA SANTOS Data: 31/10/2026 18:24:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Pauta		
1. Features integradas — PRs #48 a #53 na desenvolvimento; validação da F-REC-P2P em DES. 2. Features em andamento — F-EST-2 e F-SESSAO; F-AVA-2 e F-MOD; F-ACV-NOTA. 3. Período 3 — donos das features opcionais; prompts de tela do design do Período 3. 4. Qualidade — testes de contrato, acessibilidade e revisão visual.		
Notas e Decisões		
Esta é a reunião semanal do grupo Lê Ai, referente à Sprint 5 / Período 2 (Funcionalidades desejáveis), depois da semana de 13/10 sem aula. O grupo		

revisou as features integradas na branch desenvolvimento, definiu os donos das features do Período 3 e combinou o que falta integrar até 27/10.

1. Features integradas — entraram na desenvolvimento por PR, com CI verde: F-CONTA-2 no app (#48), F-GAM e F-DSF (#49), estante própria e livros lidos no perfil (#50), testes de contrato e guarda da exclusão de conta (#51), F-REC-P2P (#52) e F-STA (#53).

2. Validação em DES — a F-REC-P2P foi validada em DES em 11/10. A conferência deve ser repetida no fechamento, quando o Período 2 inteiro chegar à main.

3. Features em andamento — Ana Luiza integrou a F-EST-2 (favoritos, histórico e busca na estante) e implementou a F-SESSAO no app. Renato integrou a F-AVA-2 (curtidas, Markdown e frases) e implementou a F-MOD (denúncia, painel de moderação e remoção de frases). A F-SESSAO e a F-MOD entram por PR, e a F-ACV-NOTA é a última feature a começar.

4. Donos do Período 3 — confirmados os donos das features opcionais, registrados por Henrique em 11/10: Renato (F-ACV-OPC e F-MOD-OPC), Vicenzo (F-DSF-OPC e F-GAM-OPC), Kayke (F-NOT-OPC), Henrique (F-REC-ALG) e Ana Luiza (F-STA-OPC). O critério é a continuidade: cada um fica com a extensão da feature que construiu. A conta do FCM, pendente desde 22/09, fica dentro da F-NOT-OPC, com o Kayke.

5. Design do Período 3 — os prompts de tela do Período 3 foram escritos em quatro lotes. Os protótipos saem antes do início do período, para não travar a implementação.

6. Qualidade — os testes de contrato da identidade passaram a cobrir também as requisições, e as telas da F-LST e da F-CONTA-2 passaram por revisão visual e de acessibilidade.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Abrir e integrar o PR da F-MOD e implementar a F-ACV-NOTA (pendência de 06/10).	27/10/2026	Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira
Abrir e integrar o PR da F-SESSAO (pendência de 06/10).	27/10/2026	Ana Luiza de Freitas Rodrigues
Publicar os protótipos de tela do Período 3.	27/10/2026	Henrique Moreira Gomes de Carvalho