Nome do Projeto: Lê Ai

Assunto: Reunião Semanal do Grupo — Sprint 5 / Período 2 (Funcionalidades desejáveis)

Ata de Reunião		
Data: 27/10/2026 (terça-feira)		
Hora: 12h00		
Local: Reunião online — Google Meet		
Participantes		
Nome	Papel no projeto	Assinatura
Vicenzo Fonseca de Mello Souza	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br VICENZO FONSECA DE MELLO SOUZA Data: 02/11/2026 21:11:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Henrique Moreira Gomes de Carvalho	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br HENRIQUE MOREIRA GOMES DE CARVALHO Data: 03/11/2026 15:43:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br RENATO DOUGLAS NASCIMENTO SILVA DE OLI Data: 03/11/2026 17:06:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ana Luiza de Freitas Rodrigues	Desenvolvedora full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br ANA LUIZA DE FREITAS RODRIGUES Data: 02/11/2026 23:24:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Kayke Emanoel de Souza Santos	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br KAYKE EMANOEL DE SOUZA SANTOS Data: 31/10/2026 18:24:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Pauta		
1. Últimas integrações — PRs #54 a #57 na desenvolvimento; situação das 14 features do Período 2. 2. Documentação — Documento de Arquitetura v1.8; atualização do status das features. 3. Gerência — orçamento do projeto com a previsão do orçamento; dependências com vulnerabilidade (npm audit). 4. Fechamento da Sprint 5 — plano de testes; merge na main, validação em DES e tag v0.2.0.		
Notas e Decisões		
Esta é a reunião semanal do grupo Lê Ai, referente à Sprint 5 / Período 2		

(Funcionalidades desejáveis). Com as 14 features integradas, o grupo aprovou a documentação atualizada e combinou o roteiro de fechamento da Sprint 5.

1. Últimas integrações — entraram na desenvolvimento os protótipos do Período 3 (#54), a F-MOD (#55), a F-SESSAO (#56) e a F-ACV-NOTA (#57). As 14 features do Período 2 estão implementadas, com CI verde, e ficam na coluna "Em revisão (PR)" do GitHub Projects até o aval dos professores.

2. Documento de Arquitetura v1.8 — aprovada a v1.8, com os contratos atuais (117 operações, 26 schemas, 11 filas, 62 tabelas e 10 VIEWs), a moderação, o tempo real das notificações e o cache de capas. As divergências que pedem decisão ficam na seção 8 do documento. Os documentos da disciplina e o status das features foram atualizados junto.

3. Orçamento — entregues o orçamento do projeto e a planilha de previsão do orçamento, em assets/gerencia/.

4. Dependências — as vulnerabilidades apontadas pelo npm audit no front e no acervo foram corrigidas na desenvolvimento.

5. Plano de testes — a Entrega 5 pede o plano de testes das funcionalidades prioritárias na versão final. Ele será um documento da disciplina (docs/9.plano_de_testes.md), com os casos ligados aos testes automatizados que já existem.

6. Roteiro de fechamento — para 03/11: PR desenvolvimento → main com CI verde e uma aprovação; validação em DES com os backfills de notas, capas, desafios, estatísticas e sequência; MODERACAO_TOKEN no social e no leitura; tag v0.2.0 com GitHub Release. No deploy, o leitura migra antes do acervo.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Escrever o plano de testes das funcionalidades prioritárias.	03/11/2026	Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira
Preparar o fechamento: PR para a main, validação em DES e tag v0.2.0.	03/11/2026	Grupo