Nome do Projeto: Lê Ai

Assunto: Reunião Semanal do Grupo — Sprint 5 / Período 2 (Fechamento e planejamento da Sprint 6)

Ata de Reunião		
Data: 30/10/2026 (sexta-feira)		
Hora: 12h00		
Local: Reunião online — Google Meet		
Participantes		
Nome	Papel no projeto	Assinatura
Vicenzo Fonseca de Mello Souza	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br VICENZO FONSECA DE MELLO SOUZA Data: 02/11/2026 21:11:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Henrique Moreira Gomes de Carvalho	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br HENRIQUE MOREIRA GOMES DE CARVALHO Data: 03/11/2026 15:43:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br RENATO DOUGLAS NASCIMENTO SILVA DE OLI\ Data: 03/11/2026 17:06:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ana Luiza de Freitas Rodrigues	Desenvolvedora full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br ANA LUIZA DE FREITAS RODRIGUES Data: 02/11/2026 23:24:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Kayke Emanoel de Souza Santos	Desenvolvedor full-stack	Documento assinado digitalmente gov.br KAYKE EMANOEL DE SOUZA SANTOS Data: 31/10/2026 18:24:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Pauta		
1. Plano de testes — casos de teste das funcionalidades prioritárias; resultados do CI e lacunas. 2. Fechamento da Sprint 5 — merge na main e validação em DES; tag v0.2.0 e GitHub Release; documentação de fechamento e atas. 3. Planejamento da Sprint 6 — prazos do Período 3; donos das features opcionais; testes das desejáveis, refino e ATAM inicial. 4. Segurança — alertas de dependências na main.		
Notas e Decisões		
Esta é a reunião semanal do grupo Lê Ai, referente ao fechamento da Sprint 5 / Período 2 (Funcionalidades desejáveis). O grupo revisou o plano de testes,		

dividiu as tarefas de fechamento da Entrega 5 e fez o planejamento da Sprint 6 / Período 3.

1. Plano de testes — apresentado o plano de testes: 190 casos das 10 funcionalidades prioritárias e dos requisitos transversais, cada um ligado ao teste automatizado que o executa. O CI tem 3.751 testes passando nos sete projetos. As 12 lacunas encontradas, como RN-08 sem teste unitário no backend, ficam para o Período 3.

2. Fechamento da Sprint 5 — Vicenzo abre o PR desenvolvimento → main, e outro integrante aprova. Depois do merge, cada dono valida a sua feature em DES e roda os backfills dela. Renato cria a tag v0.2.0 com o GitHub Release e escreve o fechamento do Período 2.

3. Prazos do Período 3 — a Sprint 6 começa em 10/11. Nenhuma feature nova entra depois de 17/11, e a Entrega 6 final (40 pts) é em 01/12. As opcionais são o colchão de escopo: as primeiras a serem cortadas se o tempo apertar.

4. Donos do Período 3 — mantidos os donos confirmados em 20/10: Renato (F-ACV-OPC e F-MOD-OPC), Vicenzo (F-DSF-OPC e F-GAM-OPC), Kayke (F-NOT-OPC), Henrique (F-REC-ALG) e Ana Luiza (F-STA-OPC). Cada dono também escreve os testes das suas features desejáveis do Período 2 e cobre as lacunas do plano de testes na sua área.

5. ATAM e telas — no Período 3 entram o ATAM inicial (seção 8 da documentação) e as capturas das telas reais na seção 7.

6. Segurança — o GitHub aponta 44 alertas de dependências na main, que ainda está com o código de 29/09. As correções já estão na desenvolvimento; a lista será conferida de novo depois do merge.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Abrir o PR desenvolvimento → main (pendência de 27/10).	02/11/2026	Vicenzo Fonseca de Mello Souza
Revisar e aprovar o PR de fechamento.	03/11/2026	Henrique Moreira Gomes de Carvalho
Validar cada feature do Período 2 em DES e rodar os backfills.	03/11/2026	Dono de cada feature
Criar a tag v0.2.0 com o GitHub Release e escrever o fechamento do Período 2.	03/11/2026	Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira
Registrar a divisão do Período 3 no periodo-3/README.md.	03/11/2026	Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira